

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vốn Ngân hàng thế giới

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ Dự án "Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" vốn Ngân hàng thế giới (WB). Tham dự trực tiếp tại Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ/Cục liên quan và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (Ban QLDA Trung ương-CPMU), đại diện WB; trực tuyến với điểm cầu của 13 tỉnh thụ hưởng Dự án bao gồm Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Ninh Thuận, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu và Hậu Giang với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe Ban QLDA Trung ương báo cáo về các nội dung trọng tâm cần rà soát để thúc đẩy tiến độ của Dự án bao gồm: i) Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện năm 2022; ii) Rà soát tiến độ các hợp đồng xây dựng năm 2021; iii) Thúc đẩy công tác chuẩn bị và trao hợp đồng xây lắp, cung cấp trang thiết bị cho y tế cơ sở năm 2022 và iv) Đảm bảo tài chính cho giải ngân các hoạt động đầu tư năm 2022; ý kiến thảo luận của các tỉnh thuộc Dự án và WB; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kết luận như sau:

Để thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng cho nội dung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở tại các tỉnh Dự án, hai yêu cầu chủ yếu được đặt ra là:

(1) Hoàn thiện các loại hồ sơ, quy trình thủ tục đầu tư nhanh nhất, theo quy định và đảm bảo chất lượng.

(2) Đẩy nhanh công tác giải ngân theo đúng tiến độ, quy định của Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ.

Để thực hiện tốt hai yêu cầu trên, đề nghị phải giải quyết được các vấn đề sau:

1. Công tác tổ chức:

1.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm toán, thành lập Ban chỉ đạo Dự án tại tỉnh, trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban thường

trực, thành viên gồm: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Lãnh đạo UBND các huyện thụ hưởng dự án là ủy viên; các thành phần khác tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương để bổ sung cho phù hợp. Sau khi thành lập Ban chỉ đạo Dự án, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo theo lĩnh vực chuyên môn quản lý, địa bàn Dự án.

1.2. Tiếp tục rà soát và kiện toàn Ban QLDA tỉnh (PPMU). Trong PPMU, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm Giám đốc PPMU và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên PPMU.

2. Công tác hồ sơ:

- Hoàn thiện và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) trước ngày 31/12/2021.

- Hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2022 trước ngày 31/12/2021.

- Khẩn trương hoàn thiện danh mục trang thiết bị và gửi về CPMU và WB trước ngày 31/12/2021.

- Việc hoàn thành phê duyệt các hồ sơ trên làm cơ sở thúc đẩy các bước triển khai tiếp theo như phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các hồ sơ phục vụ quy trình đầu tư. Tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, các hồ sơ cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022 và triển khai thực hiện từ quý II/2022.

- Trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án, đề nghị các PPMU khẩn trương hoàn thiện các loại hồ sơ liên quan theo khối lượng công việc hoàn thành, đảm bảo chất lượng và pháp lý làm cơ sở giải ngân.

3. Mối quan hệ trong giải quyết công việc:

- Mối quan hệ với WB: Chủ động trao đổi, liên hệ, gửi thư cho WB khi có khó khăn, vướng mắc.

- Mối quan hệ với CPMU: Các PPMU tích cực có văn bản đề nghị CPMU hỗ trợ khi có vướng mắc. Trong CPMU đã phân công cán bộ chuyên trách chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các PPMU trong quá trình thực hiện, triển khai Dự án... Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền chuyên môn, cán bộ chuyên trách có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo CPMU, lãnh đạo Bộ Y tế để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời.

- Khi nhận được văn bản của tỉnh, đề nghị CPMU và WB trả lời trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- CPMU dự thảo văn bản trình Bộ Y tế đề nghị Bộ tài chính hỗ trợ cho 13 tỉnh hưởng thụ dự án, tạo điều kiện hoàn thành công tác giải ngân năm 2021 theo quy định, xong trước ngày 21/12/2021.

- Với Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan trong công tác rút vốn, giải ngân và các vấn đề khác: UBND tỉnh chủ động trao đổi trực tiếp hoặc lồng ghép nội dung của Dự án với các nội dung khác của tỉnh để làm việc cụ thể với các Bộ nhằm hỗ trợ cho Dự án tỉnh.

- Các Sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND huyện hưởng thụ Dự án cần tăng cường trao đổi, phối hợp để tạo điều kiện hỗ trợ Dự án trong quá trình thực hiện, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và triển khai.

4. Tăng cường sự quan tâm, trách nhiệm đối với Dự án:

- Trách nhiệm của PPMU: Thực hiện báo cáo, kiểm điểm tiến độ định kỳ theo tuần, tháng, quý. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vượt thẩm quyền, cần chủ động báo cáo Ban chỉ đạo/UBND tỉnh để phối hợp với các Sở/Ngành giải quyết, đồng thời báo cáo lên Bộ Y tế, nhà tài trợ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

- Trách nhiệm của các Sở/ Ngành và các thành viên Ban chỉ đạo: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, rà soát khi nhận được hồ sơ Dự án.

- Chính quyền các cấp: Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo thường xuyên họp kiểm điểm hoặc lồng ghép nội dung thực hiện Dự án để nắm bắt tiến độ, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ kịp thời.

5. Về kiểm tra giám sát:

- Trách nhiệm của CPMU và WB: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát với hình thức phù hợp, đa dạng với tình hình mới như gián tiếp qua hình ảnh, hồ sơ, họp trực tiếp/trực tuyến, trực tiếp kiểm tra thực địa công trình. Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát thực địa tại một số tỉnh, ưu tiên giám sát, hỗ trợ tỉnh Sơn La trước, trình Bộ Y tế Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 (xong trước ngày 25/12/2021).

- Trách nhiệm kiểm tra giám sát của tỉnh: Ban chỉ đạo Dự án, PPMU, các Sở ban ngành, chính quyền địa phương các huyện thụ hưởng Dự án tăng cường trách nhiệm kiểm tra giám sát, trực tiếp kiểm tra một số công trình, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

- Các đơn vị liên quan, đặc biệt là tư vấn giám sát cần tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các hồ sơ, tài liệu, quy trình thủ tục, chất lượng công trình, sản phẩm, hồ sơ thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Chính phủ và WB.

6. Một số mốc thời gian hoàn thành, cụ thể:

- Hoàn thiện quyết định kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo/Ban QLDA tỉnh và báo cáo về Bộ Y tế và CPMU trước ngày 20/12/2021.

- Hoàn thiện và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) trước ngày 31/12/2021.

- Hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2022 trước ngày 31/12/2021.

- Tiến hành các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý 1/2022 và triển khai thực hiện từ quý II/2022.

Văn phòng Bộ Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh Dự án;
- SYT, Ban QLDA các tỉnh Dự án;
- Các đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, VPB1.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**

Hà Anh Đức