

Số: 326 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 11 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại cuộc họp trực báo về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....9591.....
ĐẾN	Ngày: 11/11/16.....
	Chuyên:.....

Ngày 08/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì cuộc họp trực báo về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án và công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đi vào hoạt động, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Sở Y tế, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 252/TB-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan, khách quan nên một số nội dung vẫn chưa hoàn thành đúng thời gian quy định, cần tiếp tục tổ chức thực hiện cho đến khi đưa Bệnh viện đi vào hoạt động.

Từ nay trở đi, mỗi tháng UBND tỉnh sẽ tổ chức họp trực báo một lần về tiến độ thực hiện dự án và công tác chuẩn bị đưa Bệnh viện Sản – Nhi vào hoạt động, Sở Y tế đề xuất nội dung, Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp thời gian cuộc họp.

2. Nội dung cần thực hiện trong thời gian đến:

a) Đối với Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh:

- Tổ chức triển khai phần mềm quản lý công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6324/UBND-KGVX ngày 07/11/2016. Sở Y tế chỉ đạo gắn kết trách nhiệm của VNPT trong việc triển khai phần mềm phù hợp với tính đặc thù của Bệnh Sản – Nhi tỉnh để khi sử dụng đạt chất lượng và hiệu quả. Sau khi hoạt động 6 tháng, 01 năm, nếu có vướng mắc báo cáo Sở Y tế để tham mưu cho UBND tỉnh.

- Khuyến khích việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý bệnh viện.

- Khi đề nghị Sở Y tế điều động bác sĩ, nhân viên y tế đi đào tạo, bồi dưỡng phải báo cáo cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh để chủ động trong việc bố trí, sắp xếp người thay thế nhằm đảm bảo Bệnh viện đa khoa tỉnh hoạt động bình thường.

- Thống nhất đặc cách Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh được áp dụng các định mức, tiêu chuẩn như Bệnh viện hạng II để làm cơ sở tuyển dụng, bố trí bác sĩ đi đào tạo. Khi đi vào hoạt động sẽ làm thủ tục công nhận Bệnh viện hạng II theo đúng quy định.

- Trong khi chưa bổ sung Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về cơ chế cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh tuyển dụng bác sĩ, bổ nhiệm các khoa, phòng (áp dụng cơ chế như Bệnh viện đa khoa tỉnh), Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh tuyển dụng bác sĩ và có kế hoạch cử đi đào tạo báo cáo Sở Y tế để làm thủ tục trình Sở Nội vụ quyết định theo thẩm quyền.

- Có văn bản chính thức gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ xin điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 để các sở tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

b) Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (gọi tắt Ban Quản lý dự án):

- Đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch trong Quý IV năm 2016.

- Lập tiến độ sát sao, đảm bảo cuối tháng 02 năm 2017 hoàn thành toàn bộ phần xây lắp ở tất cả các gói thầu.

- Việc sử dụng dự phòng chi của dự án theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1925/UBND-NC ngày 22/4/2016 là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án cần rà soát kỹ, kiểm tra cụ thể những hạng mục, nội dung công việc thật sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung thì khẩn trương tổng hợp, giải trình rõ ràng bằng văn bản, trình UBND tỉnh xin chủ trương 01 lần, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Việc đầu tư nhà để xe chủ yếu phục vụ cho cán bộ, công nhân viên Bệnh viện, cần bố trí khu vực đất trong bệnh viện để kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà để xe phục vụ người nhà bệnh nhân, sắp xếp hợp lý nhà để xe cho cán bộ công nhân viên.

- Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu gói thầu thang máy và gói thầu thiết bị y tế để đảm bảo tiến độ của dự án.

- Xác định thời điểm chính thức đưa Bệnh viện Sản – Nhi đi vào hoạt động (tính thời gian hoàn thiện phần xây lắp, đấu thầu lại thang máy, thiết bị và thời gian khử trùng bệnh viện trước khi đưa vào hoạt động), thông qua Sở Y tế để báo cáo (bằng văn bản) cho Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Hoàn thành trước ngày 20/11/2016.

- Về màu sơn công trình phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, chỉ sơn theo màu của lôô bệnh viện ở công (theo đề nghị của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh) để gây ấn tượng.

c) Sở Y tế có nhiệm vụ:

Giao các bộ phận chuyên môn của Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế quyết định về chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ, viên chức y tế điều chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đảm bảo đúng chế độ, không làm ảnh hưởng để việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội sau này.

d) Sở Nội vụ có nhiệm vụ:


- Khẩn trương thẩm định Đề án việc làm Bệnh viện Sản nhi trong thời gian sớm nhất để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

- Nghiên cứu việc bổ sung Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 về cơ chế cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh tuyển dụng bác sĩ, bổ nhiệm các khoa, phòng (áp dụng cơ chế như Bệnh viện đa khoa tỉnh), trình xin chủ trương UBND tỉnh trên cơ sở đề nghị của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, Sở Y tế, sau đó phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành thủ tục theo định.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng để các Sở, ban, ngành liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ589).



**Nguyễn Thị Kim Hoa**