

BÁO CÁO

Công tác chuẩn bị đưa công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động.

Thực hiện nội dung Công văn số 1894/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công tác chuẩn bị đưa công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động;

Trên cơ sở Báo cáo số 17/BC-BQL ngày 08/5/2020 của Ban Quản lý các Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện và công tác chuẩn bị đưa công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung vào hoạt động như sau:

1. Khái quát dự án:

Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 với một số nội dung:

- Tên dự án: Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

- Địa điểm xây dựng tại Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành;

- Nội dung đầu tư xây dựng:

+ Đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi;

+ Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước rỉ rác phát sinh tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ;

+ Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn y tế theo mô hình tập trung.

- Tổng mức đầu tư: 89.931 triệu đồng;

- Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2019.

2. Tình hình thực hiện:

- Công trình được triển khai thi công xây dựng từ tháng 3/2018, hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 14/6/2019.

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ ngày 14/6/2019 đến 13/12/2019 (Thực hiện theo Công văn số 2578/TCMT- QLCT ngày 13/6/2019 của Tổng cục Môi trường, về việc chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi).

- Kết quả vận hành thử nghiệm được thể hiện tại hồ sơ đăng ký cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại gửi Tổng cục Môi trường để xin cấp phép hoạt động.

- Ngày 14/02/2020, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra công trình để cấp giấy phép hoạt động Khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý các Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện-Sở Y tế đã hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu góp ý của Đoàn kiểm tra và đã gửi Tổng cục Môi trường để xem xét cấp phép hoạt động Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

- Hệ thống xử lý nước rỉ rác đã vận hành hoạt động xử lý từ ngày 14/6/2019 đến nay nhằm giải quyết tồn tại môi trường của Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ; Đối với công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đã vận hành thử nghiệm từ ngày 14/6/2019 đến ngày 14/2/2020 và hiện nay đang chờ Tổng cục Môi trường cấp phép để vận hành hoạt động chính thức.

3. Công tác quyết toán công trình:

Sở Y tế đã chỉ đạo Ban Quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện-Sở Y tế đã thực hiện quyết toán dự án hoàn thành với tổng quyết toán 71.878 triệu đồng, gồm 2 đợt:

Đợt 1: Quyết toán hoàn thành các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn Ngân hàng thế giới và vốn ngân sách tỉnh đã gửi Sở Tài chính thẩm tra để trình UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 489/SYT-KHTC ngày 20/03/2020 về việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán hoàn thành đợt 1, dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

Đợt 2: Quyết toán phần chi phí tư vấn và các chi phí khác của dự án. Hiện nay đang chờ Tổng cục Môi trường cấp giấy phép hoạt động, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện-Sở Y tế sẽ quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt trong tháng 6 năm 2020.

Sở Y tế kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Bộ Y tế;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- BQLDA HTXLXTBV;
- VP Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Mến