

Số: /KH-SYT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế**  
**trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - năm 2023**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương cho Ngành Y tế năm 2023 – Kế hoạch thuốc sử dụng cho năm 2024, 2025, gồm các nội dung như sau:

**I. Mục đích yêu cầu:**

Tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời, cung ứng đủ thuốc có chất lượng, giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật cho công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong toàn tỉnh.

**II. Phạm vi, thời gian, đối tượng thực hiện:**

**1. Phạm vi thực hiện:**

Tổ chức đấu thầu thuốc đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng được UBND tỉnh phê duyệt.

**2. Thời gian thực hiện kế hoạch:**

Kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương tại Sở Y tế được lập trong thời gian 24 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm.

**3. Đối tượng thực hiện:**

- Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

- Các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

### III. Nội dung cụ thể và dự kiến tiến độ thực hiện:

<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>	<b>Bộ phận thực hiện</b>
Rà soát Danh mục thuốc đấu thầu năm 2021 theo các văn bản mới ban hành	Từ 13/2/2023 đến 24/2/2023	Tổ Chuyên gia
Xây dựng Danh mục thuốc bổ sung	Từ 27/2/2023 đến 17/3/2023	Các đơn vị trực thuộc
Kiểm tra, rà soát Danh mục thuốc bổ sung; trình phê duyệt Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng	Từ 20/3/2023 đến 7/4/2023	Tổ Chuyên gia
Xây dựng danh mục và số lượng thuốc của các đơn vị	Từ 10/4/2023 đến 28/4/2023	Các cơ sở y tế
Xây dựng giá kế hoạch	Từ 04/5/2023 đến 30/6/2023	Tổ Chuyên gia
Tổng hợp và xây dựng kế hoạch đấu thầu	Từ 03/7/2023 đến 21/7/2023	Tổ Chuyên gia
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Từ 24/7/2023 đến 12/8/2023	Tổ Thẩm định
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Từ 14/8/2023 đến 18/8/2023	UBND tỉnh Quảng Ngãi
Đăng thông tin Kế hoạch chọn lựa nhà thầu	Từ 21/8/2023 đến 25/8/2023	Sở Y tế
Xây dựng Hồ sơ mời thầu	Từ 28/8/2023 đến 8/9/2023	Tổ Chuyên gia
Thẩm định Hồ sơ mời thầu	Từ 11/9/2023 đến 22/9/2023	Tổ Thẩm định
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu	Từ 25/9/2023 đến 29/9/2023	Giám đốc Sở Y tế
Đăng thông tin mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu	Từ 02/10/2023 đến 27/10/2023	Sở Y tế
Đánh giá HSDXKT	Từ 28/10/2023 đến 11/12/2023	Tổ Chuyên gia
Thẩm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật	Từ 12/12/2023 đến 31/12/2023	Tổ Thẩm định
Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật	Từ 01/01/2024 đến 05/01/2024	Giám đốc Sở Y tế
Thông báo Danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật	Từ 08/01/2024 đến 12/01/2024	Tổ Chuyên gia

Mở và đánh giá HSDXTC	Từ 15/01/2024 đến 02/02/2024	Tổ Chuyên gia
Thương thảo thỏa thuận khung	Từ 05/02/2024 đến 16/02/2024	Tổ Chuyên gia, Sở Y tế, nhà thầu
Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính	Từ 19/02/2024 đến 08/3/2024	Tổ Thẩm định
Phê duyệt, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu lần I	Từ 11/3/2024 đến 22/3/2024	Giám đốc Sở Y tế

#### **IV. Tổ chức thực hiện**

##### **1. Sở Y tế**

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung năm 2023 cho Ngành Y tế;
- Thành lập Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định;
- Xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng trình UBND tỉnh phê duyệt;
- Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc năm 2023;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc năm 2023;
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc năm 2023 của Sở Y tế;
- Phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc năm 2023;
- Chỉ đạo các phòng thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia công tác đấu thầu thuốc năm 2023 theo qui định;
- Định kỳ, báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm công tác đấu thầu thuốc năm 2023.

##### **2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế**

- Cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng sử dụng thuốc tại đơn vị) tham gia Tổ Chuyên gia đấu thầu thuốc với số lượng như sau:
  - + Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: 08 cán bộ;
  - + Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh: 05;
  - + Các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện YHCT), Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh: 02 cán bộ;
  - + Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi: 04 người;
  - + Các Trung tâm y tế huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành;, Bệnh viên đa khoa huyện Sơn Tịnh, Bệnh viện đa khoa Thành phố, Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm: 03 người.
- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng: 04 người

- Xây dựng danh mục thuốc của đơn vị theo quy định; tổng hợp số lượng, giá trị sử dụng trong năm, đề xuất số lượng thuốc sử dụng năm sau.

- Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về những nội dung liên quan đấu thầu thuốc năm 2023 khẩn trương, đúng yêu cầu, đúng quy định về nội dung và thời gian thực hiện.

### **3. Bảo hiểm xã hội tỉnh**

Cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu thuốc) tham gia Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu thuốc với số lượng như sau: 03 người tại Tổ Chuyên gia, 03 người tại Tổ Thẩm định

### **4. Tổ Chuyên gia**

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu thuốc năm 2023;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ;
- Giải quyết những vướng mắc trong đấu thầu thuốc theo quy định; đề xuất những giải pháp khắc phục trong đấu thầu thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, có chất lượng cho công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trong thời gian tiếp theo.

### **5. Tổ Thẩm định**

- Thẩm định:
  - + Kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2023 của Sở Y tế; báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
  - + Hồ sơ mời thầu
  - + Kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Lập báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Phối hợp với Tổ Chuyên gia, các bộ phận có liên quan thực hiện nhiệm vụ theo qui định, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

### **V. Phạm vi áp dụng:**

Kết quả đấu thầu thuốc được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân, các cơ sở y tế không trực thuộc Sở Y tế có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Quảng Ngãi (b/c);
- GD, các PGD Sở Y tế (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (t/h);
- BHXH tỉnh (p/h);
- Sở Tài chính (p/h);
- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng; Các cơ sở y tế không trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, NVD.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Minh Đức**