

Số ~~236~~ /SYT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2017

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đối  
ứng năm 2017.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ đã được ký kết giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi và Dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi và tạo điều kiện thuận lợi của các Sở, Ban, Ngành có liên quan, năm 2017, Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư của các Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện với nguồn vốn đối ứng nhân sách tỉnh như sau:

1. Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: 1.200 triệu đồng.

2. Khu xử lý chất thải Y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi: 3.500 triệu đồng.

Ban quản lý các Dự án Hỗ trợ Xử lý chất thải Bệnh viện - Sở Y tế được thành lập mới, đồng thời được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án. Ban quản lý đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành công việc cụ thể như sau:

- Triển khai thi công xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành đến ngày 30/09/2017 đạt 2.000 triệu đồng, trong đó: vốn đối ứng: 200 triệu đồng..

- Khu xử lý chất thải Y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành phần chi phí tư vấn và chi phí công việc khác:

+ Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

+ Hoàn thành Đánh giá tác động môi trường xã hội đã được Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt.

+ Hoàn thành Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt.

+ Một số công việc khác như lập hồ sơ mời thầu....

Căn cứ vào Kế hoạch nguồn vốn đối ứng giao năm 2017, kết quả công việc hoàn thành đến ngày 30/09/2017 và ước công việc hoàn thành đến ngày 31/12/2017. Sở Y tế kính đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng năm 2017 như sau:

- Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: 200 triệu VNĐ.

- Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi: 3.500 triệu VNĐ.


*Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Sở Y tế kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt ./.

Nơi nhận: *DB*


- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, CVP, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Đức

**Phụ lục**  
**ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**  
 Nguồn vốn: Ngân sách địa phương (vốn đối ứng các dự án ODA)  
 (Kèm theo Công văn số 230/SYT-KHTC ngày 12/10/2017 của Sở Y tế Quảng Ngãi)



TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực Thiết kế (m2 sàn XD, giường bệnh)	Thời khởi công, hoàn thành	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn bố trí đến 2016		Đơn vị tính: Triệu đồng	
						Số Quyết định	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Đã giao theo QĐ 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016	Kế hoạch vốn đối ứng năm 2017
								Vốn đối ứng	Vốn nước ngoài				
	<b>Tổng cộng</b>						<b>119.130</b>	<b>67.870</b>	<b>51.260</b>	<b>7.087</b>	<b>1.500</b>	<b>4.830</b>	<b>3.730</b>
1	Hỗ trợ xử lý chất thải BVĐK tỉnh Quảng Ngãi (Vốn WB và đối ứng)	Sở Y tế	BVĐK tỉnh	800 m <sup>2</sup> /ngày	2016-2017	1967/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	29.199	4.593	24.606	6.587	1.000	1.200	200
2	Hỗ trợ đầu tư Khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi (Vốn WB và đối ứng)	Sở Y tế	Xã Hành Dũng	800 kg rác/ngày; 250 m <sup>3</sup> /ngày	2016-2018	1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016	89.931	63.277	26.654	500	500	3.500	3.500
3	Dự án an ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mé Công mở rộng (Vốn ADB và đối ứng)	Sở Y tế	Các huyện, thành phố		2016-2021							130	30