

KẾ HOẠCH

Tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm năm 2016

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLB-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc tập trung cho Ngành Y tế; mua vật tư y tế tiêu hao (VTYT TH), hóa chất-hóa chất xét nghiệm (HC-HCXN) các đơn vị trực thuộc Sở (trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh) như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo công tác đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức đấu thầu kịp thời đảm bảo cung cấp đủ thuốc cho Ngành Y tế; đủ VTYT TH, HC-HCXN cho các đơn vị trực thuộc Sở (trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh) với giá thống nhất.

- Danh mục thuốc sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh; Danh mục VTYT TH, HC-HCXN sử dụng thống nhất cho các đơn vị trực thuộc Sở (trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh), thuận lợi cho việc thẩm định, thanh quyết toán BHYT

II. Nội dung:

1. Nhiệm vụ năm 2016:

Thành lập Hội đồng đấu thầu Sở Y tế, Hội đồng thuốc và điều trị Sở Y tế, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định:

+ Tổ chức đấu thầu thuốc tập trung cho các đơn vị trực thuộc tại Sở Y tế. Các đơn vị căn cứ vào thông báo kết quả trúng thầu của Sở Y tế ký kết hợp đồng cung ứng thuốc theo quy định hiện hành.

+ Tổ chức đấu thầu VTYT TH, HC-HCXN cho các đơn vị trực thuộc Sở trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh tự tổ chức đấu thầu sử dụng tại đơn vị.

+ Giám sát, kiểm tra và giải quyết những vướng mắc trong công tác đấu thầu, đảm bảo công tác đấu thầu được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật

2. Kế hoạch đấu thầu mua thuốc, VTYT TH, HC-HCXN năm 2016

Công việc	Thời gian	Người thực hiện
Xây dựng DM thuốc, VTYT TH, HC-HCXN đấu thầu năm 2016 từng đơn vị	Từ ngày 11/01/2016 đến 06/02/2016	Các đơn vị
Gửi DS cán bộ tham gia	Tháng 25/01/2016-30/01/2016	Các đơn vị, BHYT
Thành lập Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định, Hội đồng đấu thầu, Hội đồng thuốc và điều trị	Tháng 01/02/2016-03/02/2016	Giám đốc Sở Y tế
Xây dựng DM thuốc, VTYT TH, HC-HCXN chính thức đấu thầu năm 2016	Từ ngày 15/02/2016 - 27/02/2016	Tổ Chuyên Gia
Xây dựng giá kế hoạch DM thuốc, VTYT TH, HC-HCXN đấu thầu	Từ ngày 01/03/2016-30/03/2016	Tổ Chuyên gia
Xây dựng số lượng KH thuốc, VTYT TH, HC-HCXN đấu thầu năm 2016	Từ 01/03/2016 đến 30/3/2016	Các đơn vị
Hoàn thiện DM, số lượng kế hoạch đấu thầu năm 2016	30/3/2016-15/4/2016	Tổ chuyên gia
Phê duyệt DM, số lượng KH đấu thầu năm 2016	18/04/2016	Giám đốc Sở Y tế
Hoàn chỉnh KH đấu thầu	22/4/2015	Tổ Chuyên gia
Thẩm định kế hoạch đấu thầu	<=20 ngày (từ ngày 24/4/2016-14/5/2016)	Tổ Thẩm định
Phê duyệt KHĐT	≤ 5 ngày làm việc (từ ngày 16/5/2016-21/5/2016)	UBND tỉnh
Xây dựng HSMT, thẩm định HSMT	Từ 16/5/2015-31/5/2015	Tổ Chuyên gia, Tổ thẩm định
Phê duyệt HSMT	3/6/2016	Giám đốc Sở Y tế
Thông báo đấu thầu 01 kỳ	Phát hành HSMT sau 3 ngày đăng tải thông báo mời thầu (từ ngày 6/6/2016-8/6/2016)	Sở Y tế
Phát hành hồ sơ mời thầu	≤ 20 ngày (từ ngày	Sở Y tế

	10/6/2016-30/6/2016)	
Tiếp nhận HSDT	Đến thời điểm đóng thầu	Phòng KH-TC Sở Y tế
Đóng thầu; Mở thầu	1/7/2016	Tổ Chuyên gia
Đánh giá HSDT: HS ĐXKT	<= 45 ngày (từ ngày 1/7/2016-15/8/2016)	Tổ Chuyên gia
Thẩm định đánh giá HS ĐX KT, báo cáo, ra QĐ phê duyệt DS các nhà thầu đạt HS ĐXKT	<= 20 ngày	Tổ Thẩm định
Mở và đánh giá HSDT: HS ĐXTC	Từ ngày 5/9/2016-15/10/2016	Tổ chuyên gia
Thương thảo hợp đồng	15/10/2016-30/10/2016	Tổ chuyên gia
Thẩm định đánh giá HS ĐXTC, báo cáo thẩm định	<=20 ngày	Tổ Thẩm định
Phê duyệt, công bố kết quả đấu thầu thuốc VTYT TH, HC-HCXN	24/11/2016	Giám đốc Sở Y tế
Ký kết thỏa thuận khung	3 ngày sau khi công bố kết quả trúng thầu	Sở Y tế
Ký kết hợp đồng	7 ngày sau khi công bố kết quả trúng thầu	Các cơ sở y tế
Thực hiện hợp đồng	01 năm	Các cơ sở y tế
Báo cáo kết quả đấu thầu		Sở Y tế

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung cho Ngành Y tế; đấu thầu VTYT TH, HC-HCXN cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (trừ Bệnh viện đa khoa tỉnh).

- Thành lập Hội đồng đấu thầu thuốc Sở Y tế (mời BHXH tham gia: 01 người), thành lập Hội đồng thuốc và điều trị của Sở Y tế.

- Thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN (mời BHXH tham gia: 01 người). Thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN (mời BHXH tham gia: 01 người).

- Hoàn thiện phần mềm chấm thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN.
- Phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN.
- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu.
- Xử lý tình huống trong đấu thầu (nếu có).

- Tổ chức thương thảo, phê duyệt kết quả đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN thông báo kết quả đấu thầu cho các nhà thầu và các đơn vị y tế trong toàn tỉnh.

- Tổ chức đấu thầu bổ sung nếu thấy cần thiết.

- Báo cáo kết quả đấu thầu cho Bộ Y tế, UBND tỉnh.

2. Các cơ sở y tế trong tỉnh

- Cử cán bộ (đã có chứng chỉ đấu thầu và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng sử dụng thuốc, VTYT TH, HC-HCXN tại đơn vị) tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN tại Sở Y tế với số lượng như sau:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi: 15 cán bộ.

+ Các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện YHCT), các Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, các Trung tâm Y tế huyện: 01 cán bộ.

+ Các Bệnh viện: YHCT, đa khoa Dung Quất: 02 người.

+ Các Bệnh viện đa khoa Bình Sơn, Sơn Tịnh, Thành Phố, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành: 03 người.

- Xây dựng danh mục thuốc; VTYT TH, HC-HCXN, tổng hợp số lượng, giá đã sử dụng trong năm, đề xuất số lượng sử dụng năm sau.

- Gửi danh mục thuốc và những tài liệu sau đây về Sở Y tế theo thời gian đã quy định trong kế hoạch:

+ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị về kế hoạch mua thuốc biệt dược trong năm.

+ Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác.

+ Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH.

+ Báo cáo tình hình thực tế mua và sử dụng của năm trước.

- Hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả.

- Báo cáo kết quả thực hiện.

3. Tổ chuyên gia

- Xây dựng danh mục thuốc; VTYT TH, HC-HCXN đấu thầu

- Xây dựng số lượng kế hoạch trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị trực thuộc Sở.

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua thuốc; VTYT TH, HC-HCXN.

- Xây dựng hồ sơ mời thầu.

- Mời thầu.

- Đánh giá HSĐT
- Báo cáo đánh giá HSĐT.

4. Tổ thẩm định

- Thẩm định:

+ Kế hoạch đấu thầu mua thuốc; VTYT TH, HC-HCXN; báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt KHĐT.

+ HSMT

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc; VTYT TH, HC-HCXN.

- Báo cáo thẩm định trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt HSMT và kết quả đấu thầu thuốc; VTYT TH, HC-HCXN.

IV. Phạm vi áp dụng:


Kết quả được áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, NVD.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



SỞ
Y TẾ

Bùi Văn Long

